

Số: 537 /QĐ-CTHTTHHKV VI

Vinh, ngày 15 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01
trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam

CHỦ TỊCH

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI: số 278/QĐ-CTHTTHHKV VI ngày 26/6/2023 về việc phê duyệt chủ trương sửa chữa tàu Hoa tiêu 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam; số 334/QĐ-CTHTTHHKV VI ngày 25/7/2023 về việc phê duyệt dự toán công trình: sửa chữa tàu Hoa tiêu 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam; số 341/QĐ-CTHTTHHKV VI ngày 27/7/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa tàu Hoa tiêu 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-CTHTTHHKV VI ngày 26/9/2023 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05 "Sửa chữa tàu HOA TIÊU 01" thuộc Công trình sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam;

Căn cứ các văn bản về việc cho ý kiến phát sinh các hạng mục, vật tư của gói thầu số 05: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 thuộc công trình sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam: số: 75/CV-XP ngày 13/11/2023 của Công ty TNHH MTV Công trình thủy bộ Xuân Phú; số 115/2023/SP ngày 13/11/2023 của Công ty TNHH Sunrise Pacific; số 1349/BQLDA-KHKT ngày 14/11/2023 của Ban quản lý dự án bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 532/QĐ-CTHTTHHKV VI ngày 14/11/2023 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc phê duyệt dự toán phát sinh gói thầu số 05: "sửa chữa tàu HOA TIÊU 01" thuộc công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam;



Xét tờ trình số 534/TTr-CTHTHHKV VI ngày 14/11/2023 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ, theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: “sửa chữa tàu HOA TIÊU 01” thuộc công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam, với các nội dung sau:

I. Trước điều chỉnh dự toán công trình

1. Tên công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI.

3. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

4. Hình thức đầu tư: đầu tư sửa chữa.

5. Quy mô: (có bảng hạng mục sửa chữa chi tiết kèm theo).

6. Thông số kỹ thuật và các yêu cầu của công trình:

Đảm bảo cho tàu HOA TIÊU 01 đủ điều kiện hoạt động theo tiêu chuẩn quy phạm của cơ quan Đăng kiểm Việt Nam.

7. Tổng kinh phí: **1.205.784.296 đồng** (Bằng chữ: Một tỉ, hai trăm linh năm triệu, bảy trăm tám mươi bốn ngàn, hai trăm chín mươi sáu đồng).

Trong đó:

- Chi phí sửa chữa:	1.032.144.153	đồng
- Chi phí tư vấn:	49.723.265	đồng
- Chi phí khác:	14.300.124	đồng
- Dự phòng:	109.616.754	đồng

(Chi tiết tại Quyết định số 334/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 25/7/2023)

8. Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn chi phí sửa chữa phương tiện thủy năm 2023 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI phù hợp với kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty đã được phê duyệt tại Quyết định số 535/QĐ-TCTBĐATHHMB ngày 21/6/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty BĐATHH miền Bắc về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Quyết định số 275/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 23/6/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc giao kế hoạch SXKD năm 2023.

9. Thời gian thực hiện: quý II - IV năm 2023.

10. Nhà thầu tư vấn lập dự toán, thuyết minh dự toán: Công ty TNHH MTV công trình thủy bộ Xuân Phú.

11. Nhà thầu tư vấn thẩm tra dự toán: Công ty TNHH Sunrise Pacific.

II. Sau điều chỉnh dự toán công trình

1. Tổng kinh phí điều chỉnh là: **1.205.784.296 đồng** (Bằng chữ: Một tỉ, hai trăm linh năm triệu, bảy trăm tám mươi bốn ngàn, hai trăm chín mươi sáu đồng).

Trong đó:

- Chi phí sửa chữa:	1.138.274.125	đồng
- Chi phí tư vấn:	49.723.265	đồng
- Chi phí khác:	15.702.950	đồng
- Dự phòng:	2.083.956	đồng

2. Kinh phí phát sinh: **107.532.798 đồng**, được lấy từ nguồn dự phòng phí của dự án sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đã định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam theo Quyết định số 334/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 25/7/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc phê duyệt dự toán công trình là **109.616.754 đồng**.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ nội dung tại Điều 1 của Quyết định này, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các hạng mục công việc tiếp theo đúng các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án và báo cáo Chủ tịch Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban, đơn vị trong Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Kiểm soát viên (để biết);
- Lưu: VT, TCHC.



Đào Mạnh Hà

PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH

Công trình: sửa chữa tàu HOA TIỂU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam
(Kèm theo Quyết định số 537/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 15/11/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI)

Stt	Hạng mục tính	Ký hiệu	Phương pháp tính	Trước điều chỉnh (Có VAT)	Phê duyệt điều chỉnh (Có VAT)	Chênh lệch
1	Chi phí sửa chữa	G	Theo bảng tổng hợp dự toán hạng mục	1.032.144.153	1.138.274.125	106.129.972
2	Chi phí tư vấn đầu tư	Gtv	Gtv1:Gtv4	49.723.265	49.723.265	0
2.1	Chi phí khảo sát, lập dự toán	Gtv1	5,4% x G x 0,12	13.688.294	13.688.294	0
2.2	Chi phí thẩm tra dự toán	Gtv2	0,166% x G	2.160.000	2.160.000	0
2.3	Chi phí lập HSMT, HSYC, đánh giá HSDT	Gtv3	0,346% x G	3.571.219	3.571.219	0
2.4	Chi phí quản lý dự án	Gqlđa	2,936% x G	30.303.752	30.303.752	0
3	Chi phí khác	Gk	Gk1:Gk2	14.300.124	15.702.950	1.402.826
3.1	Chi phí kiểm toán	Gk1	0,96% x TMDT	11.216.801	12.317.157	1.100.356
3.2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Gk2	0,57% x 50% x TMDT	3.083.322	3.385.793	302.470
4	Chi phí dự phòng	Gdp	10% x (G+Gqlđa+Gtv+Gk)	109.616.754	2.083.956	-107.532.798
	Tổng cộng			1.205.784.296	1.205.784.296	0



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN SỬA CHỮA

Tên sản phẩm : Sửa chữa tàu Hoa tiêu 01

Cấp sửa chữa : Trên đà - Định kỳ 5 năm

STT	Nội dung chi phí	Ký hiệu	Cách tính	Giá trị (trước thuế)	Ghi chú
I	Chi phí sửa chữa				
1	Chi phí trực tiếp				
1.1	Chi phí vật tư, vật liệu	VL		379.822.851	
1.2	Chi phí nhân công	Đ		387.245.994	
1.3	Chi phí máy thi công	M		31.943.706	
1.4	Chi phí trực tiếp khác	CK		49.945.476	
	Chi phí trực tiếp trước thuế	T	VL+NC+M	848.958.027	
2	Chi phí chung	C	Tx6,2%	52.635.398	TT 11/2021/TT-BXD
3	Thu nhập chịu thuế tính trước	TL	(T+C)x6%	54.095.606	TT 11/2021/TT-BXD
4	Giá trị sửa chữa trước thuế	G	T+C+TL	955.689.031	
5	Thuế giá trị gia tăng	GTGT	GTTx8%	76.455.122	
6	Giá trị phát sinh sau thuế			106.129.972	
7	Chi phí sửa chữa sau thuế	GSC	G+GTGT	1.138.274.125	
II	Chi phí tư vấn	G _{TV}		49.723.265	
1	Chi phí khảo sát, lập dự toán			13.688.294	
1.1	Chi phí khảo sát	G _{TVKS}	Thuê xe+ 04 người khảo sát dự kiến 2 ngày	7.000.000	TT 11/2021/TT-BXD
1.2	Chi phí lập dự toán	G _{TVDT}	5,4% x G x 12%*1,08	6.688.294	TT 12/2021/TT-BXD
2	Chi phí thẩm tra dự toán	G _{TVT}	0,166% x Gx1,08	2.160.000	TT 12/2021/TT-BXD
3	Chi phí Quản lý dự án	G _{QLDA}	2,936% x G x 1,08	30.303.752	TT 12/2021/TT-BXD
4	Chi phí lập HSM, HSY, đánh giá HSDT	G _{TVHST}	0,346% x G x 1,08	3.571.219	TT 12/2021/TT-BXD
III	Chi phí khác	G _K		15.702.950	
1	Chi phí kiểm toán	G _{kt}	0,96% x TMBT	12.317.157	NĐ 99/2021/NĐ-CP
2	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	G _{pd}	0,57% x 50% x TMBT	3.385.793	NĐ 99/2021/NĐ-CP
	Tổng mức đầu tư loại trừ	MLT		1.203.700.340	
IV	Dự phòng phí 10%	DP	10% x MLT	2.083.956	
	Tổng cộng		G+G _{QLDA} +G _{TV} +G _K	1.205.784.296	

Bảng chữ: Một tỉ, hai trăm linh năm triệu, năm trăm mười bốn ngàn, tám trăm chín mươi tư đồng.

