

Số: 623 /QĐ-CTHTHHKV VI

Vinh, ngày 25 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 05:
“Sửa chữa tàu Hoa tiêu 02” thuộc công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02
trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 37/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI: số 362/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 07/8/2023 về việc phê duyệt chủ trương sửa chữa tàu Hoa tiêu 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam; số 447/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 22/9/2023 về việc phê duyệt dự toán công trình: sửa chữa tàu Hoa tiêu 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam; số 451/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 25/9/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa tàu Hoa tiêu 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 30/10/2023 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5 “Sửa chữa tàu HOA TIÊU 02” thuộc Công trình sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam;

Căn cứ Hợp đồng số 31.10.2023/HĐSC ngày 31/10/2023 giữa Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực và Công ty TNHH một thành viên đóng tàu thuyền Hải Châu về việc thực hiện gói thầu số 05: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ trung gian theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 46/CV-ĐTHC ngày 13/12/2023 của Công ty TNHH một thành viên đóng tàu thuyền Hải Châu về việc phát sinh các hạng mục, vật tư của gói thầu số 05: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 thuộc công trình sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam;

Căn cứ các văn bản về việc cho ý kiến phát sinh các hạng mục, vật tư của gói thầu số 05: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 thuộc công trình sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam: số: 71/CV-XP ngày 18/12/2023 của Công ty TNHH MTV Công trình thủy bộ Xuân Phú; số 143/2023/SP ngày 19/12/2023 của Công ty TNHH Sunrise Pacific; số 1542/BQLDA-KHKT ngày 19/12/2023 của Ban quản lý dự án bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 21/12/2023 về việc phê duyệt dự toán phát sinh gói thầu số 05: "sửa chữa tàu HOA TIÊU 02" thuộc công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 22/12/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thuộc công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam;

Xét Tờ trình số 603/TTr-CTHTHHKV VI ngày 22/12/2023 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 05: "Sửa chữa tàu Hoa tiêu 02" thuộc công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu số 05: "Sửa chữa tàu Hoa tiêu 02" thuộc công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam với những nội dung như sau:

Giá trị hợp đồng sau điều chỉnh: **1.536.899.084 đồng.**

Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm chín mươi chín nghìn, không trăm tám mươi tư đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI có trách nhiệm tiến hành ký kết Phụ lục Hợp đồng với đơn vị thực hiện hợp đồng nêu trên và tổ chức điều chỉnh, phê duyệt dự toán công trình đồng báo cáo Chủ tịch công ty theo đúng quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực VI và Công ty TNHH một thành viên đóng tàu thuyền Hải Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT ĐATHHMB (để biết);
- Kiểm soát viên;
- tpubilc, website Cty;
- Lưu: VT, TCHC.



Đào Mạnh Hà