

Số: 606 /QĐ-CTHTHHKV VI

Vinh, ngày 25 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí sửa chữa hoàn thành
Công trình: Sửa chữa tàu Hoa tiêu 01 trên đà định kỳ
theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam

CHỦ TỊCH

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quy định quản lý, thanh quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán.

Căn cứ Quyết định số 535/QĐ-TCTBĐATHHMB ngày 21/6/2023 của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI: Số 275/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 23/6/2023 về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI; Số 278/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 26/6/2023 về việc phê duyệt chủ trương sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam; Số 334/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 25/7/2023 về việc phê duyệt dự toán công trình: sửa chữa tàu Hoa tiêu 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam; Số 341/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 27/7/2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam; Số 537/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 15/11/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thuộc công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo quyết toán kinh phí sửa chữa hoàn thành Công trình Sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam lập ngày 14/12/2023;

Xét Báo cáo kiểm toán số 33/BCKT/XD/CNMT ngày 20/12/2023 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tại Miền Trung;



Xét Báo cáo thẩm tra số 22-12.01/2023/BCTT-TD ngày 22/12/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán Thái Dương;

Căn cứ các Hồ sơ quyết toán kinh phí sửa chữa hoàn thành Công trình Sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam. Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI kính trình Chủ tịch Công ty phê duyệt quyết toán kinh phí sửa chữa hoàn thành Công trình trên với các nội dung sau:

Xét tờ trình số: 604/TTr-CTHTHHKV VI ngày 22/12/2023 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc phê duyệt quyết toán kinh phí sửa chữa hoàn thành công trình: "sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam" và Báo cáo của Tổ thẩm định ngày 25/12/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán kinh phí sửa chữa hoàn thành Công trình

- Tên công trình: Sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đăng kiểm Việt Nam.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI.
- Địa điểm thực hiện dự án: Công ty TNHH MTV đóng tàu thuyền Hải Châu (Khối 2, phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).
- Thời gian khởi công: ngày 02/10/2023.
- Thời gian hoàn thành: ngày 06/12/2023.

Điều 2. Kết quả sửa chữa

1. Chi phí sửa chữa

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của công trình	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số		1.205.784.296	1.174.035.537
1	Sửa chữa	1.138.274.125	1.108.791.272
2	Quản lý dự án	30.303.752	30.303.752
3	Tư vấn	19.419.513	19.419.513
4	Chi phí khác	15.702.950	15.521.000
5	Dự phòng	2.083.956	0

2. Kinh phí sửa chữa

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn kinh phí	Tổng mức đầu tư của công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số kinh phí đã giải ngân	Số kinh phí còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số kinh phí phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	1.205.784.296	1.174.035.537	1.128.210.785	45.824.752	0
Nguồn chi phí sửa chữa phương tiện thủy năm 2023 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI	1.205.784.296	1.174.035.537	1.128.210.785	45.824.752	0

3. Giá trị tài sản hình thành sau sửa chữa: Không.

4. Chi phí sửa chữa được phép không tính vào giá trị tài sản

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí sửa chữa là: **1.174.035.537 đồng**.1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 25 tháng 12 năm 2023 là: **45.824.752 đồng**.

. Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

. Tổng nợ phải trả: **45.824.752 đồng**.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: sử dụng và quản lý theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng công ty.

Được phép ghi tăng tài sản: Không

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan

- Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện thanh toán các khoản phải thu, phải trả, điều chỉnh sổ sách kế toán theo giá trị quyết toán tại Quyết định này; lưu trữ và quản lý hồ sơ dự án theo quy định.

- Trách nhiệm của phòng TCHC theo dõi, quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành.

823 - C
GTY
H.HAI
NH VIÉ
HANG H
UC VI
NGHE

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giám đốc, Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan của Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực VI chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TCT BĐATHH miền Bắc (đề b/c);
- Kiểm soát viên;
- tpublic, website;
- Lưu: VT, TCHC.



PHỤ LỤC

CÁC KHOẢN CÔNG NỢ

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA TÀU HOA TIÊU 01 TRÊN ĐÀ ĐỊNH KỲ THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG KIỂM VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 606/QĐ-CTH/HKV VI ngày 25/12/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên đơn vị, cá nhân thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Báo cáo Quyết toán	Báo cáo Kiểm toán	Giá trị thẩm tra quyết toán	Kinh phí đã giải ngân	Công nợ còn tồn đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
							Phải thu	Phải trả	
1	Công ty TNHH MTV Công trình thủy bộ Xuân Phú	3	4	5	6	7	8	9=6-7	10
1	Công ty TNHH MTV Công trình thủy bộ Xuân Phú	Gói thầu số 01: Khảo sát, Lập dự toán	13.688.294	13.688.294	13.688.294	13.688.294	0	0	0
2	Công ty TNHH Sunrise Pacific	Gói thầu số 02: Thẩm tra dự toán	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	0	0	0
3	Ban Quản lý dự án Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc	Gói thầu số 03: Quản lý dự án	30.303.752	30.303.752	30.303.752	0	0	30.303.752	
4	Ban Quản lý dự án Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc	Gói thầu số 04: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 05	3.571.219	3.571.219	3.571.219	3.571.219	0	0	0
5	Công ty TNHH một thành viên đóng tàu thuyền Hải Châu	Gói thầu số 05: Sửa chữa tàu HOA TIÊU 01	1.108.791.272	1.108.791.272	1.108.791.272	1.108.791.272	0	0	0
6	Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam tại Miền Trung	Gói thầu số 06: Tư vấn kiểm toán	12.317.157	12.174.000	12.174.000	0	0	12.174.000	
7	Công ty TNHH Kiểm toán Thái Dương	Gói thầu số 07: Thẩm tra phê duyệt quyết toán	3.385.793	3.347.000	3.347.000	0	0	3.347.000	
	TỔNG SỐ		1.174.217.487	1.174.035.537	1.174.035.537	1.128.210.785	0	45.824.752	



