

TỔNG CTY ĐATHH MIỀN BẮC
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 192 /QĐ-CTHTTHKV VI

Vinh, ngày 20 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01
trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam

CHỦ TỊCH

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-CTHTTHKV VI ngày 08/02/2021 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc phê duyệt chủ trương sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-CTHTTHKV VI ngày 09/3/2021 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc phê duyệt báo cáo KTKT và dự toán công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam;

Xét tờ trình số 191/TTr-CTHTTHKV VI ngày 20/4/2021 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam; báo cáo kết quả thẩm định số ngày 17/3/2021 của Phòng TCHC,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam, với nội dung chi tiết như sau:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn kinh phí	Hình thức /Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Gói thầu số 3: “Tur vản lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 4”	4.695.584	Sử dụng nguồn chi phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các phương tiện thiết bị năm 2021 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 3/2021	Trọn gói	05 ngày	
2	Gói thầu số 4: “Sửa chữa tàu HOA TIÊU 01”	1.357.105.274		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 4/2021	Trọn gói	60 ngày
3	Gói thầu số 5: “Tur vản kiểm toán”	15.746.615		Chỉ định thầu rút gọn	Sau khi thi công xong	Trọn gói	15 ngày	
	Tổng giá trị các gói thầu	1.377.547.473						

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giám đốc, Trưởng các phòng TCHC, TCKT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt và tuân thủ theo các quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (bà) là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban, đơn vị trong Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCT ĐATHHMB (để báo cáo);
- Kiểm soát viên;
- Lưu: VT, TCHC.

