

Số: 451/QĐ-CTHTHHKV VI

Vinh, ngày 25 tháng 9 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02  
trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam

### CHỦ TỊCH

CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI: số 362/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 07/8/2023 về việc phê duyệt chủ trương sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam; số 447/QĐ-CTHTHHKV VI ngày 22/9/2023 về việc phê duyệt dự toán công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 01 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam;

Xét tờ trình số 448/TTr-CTHTHHKV VI ngày 22/9/2023 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI về việc xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam; Báo cáo kết quả thẩm định ngày 25/9/2023 của Tổ thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:



**Điều 1.** Duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: sửa chữa tàu HOA TIÊU 02 trên đà định kỳ theo quy định của Đảng kiểm Việt Nam, với nội dung chi tiết như sau:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn kinh phí	Hình thức /Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Gói thầu số 4: "Tur vản lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 5"	5.090.750	Sử dụng nguồn chi phí sửa chữa phươg tiện thủy năm 2023 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI	Chi định thầu rút gọn	Tháng 9/2023	Trọn gói	20 ngày	
2	Gói thầu số 5: "Sửa chữa tàu HOA TIÊU 02"	1.471.315.159		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	một giai đoạn, một túi hồ sơ	Tháng 10/2023	Trọn gói	80 ngày
3	Gói thầu số 6: "Tur vản kiểm toán"	15.508.269		Chi định thầu rút gọn		Tháng 11/2023	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 7: "Tur vản thẩm tra phê duyệt kiểm toán"	4.262.979		Chi định thầu rút gọn		Tháng 12/2023	Trọn gói	10 ngày
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>1.496.177.157</b>						

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Giám đốc, Trưởng các phòng TCHC, TCKT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt và tuân thủ theo các quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Giám đốc, trưởng các phòng, đơn vị trong Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TCT BĐATHHMB (để biết);
- Kiểm soát viên;
- tpublic, website;
- Lưu: VT, TCHC



**CHỦ TỊCH CÔNG TY**

**Đào Mạnh Hà**



